
Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie - Neubau eines Feuerwehrhauses

Neurott, 68723 Plankstadt

Bauherr: Gemeinde Plankstadt, Schwetzinger Straße 28, 68723 Plankstadt

Kostenschätzung

Baukosten

Neubau Feuerwehrhäuser gem. BKI 1. Quartal 2026

Feuerwehrhäuser, mittlerer Standard

BRI (Brutto-Rauminhalt) 650,00 €/m³ x 10.133,10 m³ = 6.586.515,39 €

gem. Kubaturberechnung

BGF (Brutto-Grundfläche) 2.990,00 €/m² x 1.941,59 m² = 5.805.354,10 €

gem. CAD

NUF (Nutzfläche) 4.140,00 €/m² x 1.690,89 m² = 7.000.277,36 €

gem. Flächenaufstellung

Mittelwert 6.464.048,95 €

Regionalfaktor x 1,062 = 6.864.819,98 €

gem. BKI 1. Quartal 2026  "Rhein-Neckar-Kreis"

Zuschlag "Unvorhergesehenes" x 15,00 % = 1.029.723,00 €

Mehrkosten durch u.a. Untergrundbeschaffenheit, Kampfmittelfunde etc

Brutto-Baukosten 7.894.542,98 €

KG 300

Kostengruppe 300 "Bauwerk Baukonstruktion" x 60,00 % = 4.736.725,79 €

KG 400

Kostengruppe 400 "Technische Anlagen" x 40,00 % = 3.157.817,19 €

KG 500

Kostengruppe 500 "Außenanlagen und Freiflächen" 600,00 €/m² x 5.365,00 m² = 3.219.000,00 €

KG 600
Kostengruppe 600 "Ausstattung" x 3,50 % = 276.309,00 €

KG 700

Kostengruppe 700 "Baunebenkosten" x 22,00 % = 1.736.799,46 €

Baukosten Gesamt

Kostengruppe 300 "Bauwerk Baukonstruktion" 4.736.725,79 €

Kostengruppe 400 "Technische Anlagen" 3.157.817,19 €

Kostengruppe 500 "Außenanlagen und Freiflächen" 3.219.000,00 €

Kostengruppe 600 "Ausstattung" 276.309,00 €

Kostengruppe 700 "Baunebenkosten" 1.736.799,46 €
Baukosten Gesamt 13.126.651,44 €



Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie - Neubau eines Feuerwehrhauses

Neurott, 68723 Plankstadt

Bauherr: Gemeinde Plankstadt, Schwetzinger Straße 28, 68723 Plankstadt

Kostenschätzung

Baukosten gemäß rechnerischer Zukunftsprognose

Feuerwehrhäuser, mittlerer Standard mit rechnerischer Kostensteigerung 8%

geplanter Spatenstich 2027
Brutto-Baukosten 8.526.106,42 €

Kostengruppe 300 "Bauwerk Baukonstruktion" 5.115.663,85 €

Kostengruppe 400 "Technische Anlagen" 3.410.442,57 €

Kostengruppe 500 "Außenanlagen und Freiflächen" 3.476.520,00 €

Kostengruppe 600 "Ausstattung" 298.413,72 €

Kostengruppe 700 "Baunebenkosten" 1.875.743,41 €

Baukosten Gesamt 14.176.783,56 €

geplanter Spatenstich 2028

Brutto-Baukosten 9.208.194,93 €

Kostengruppe 300 "Bauwerk Baukonstruktion" 5.524.916,96 €

Kostengruppe 400 "Technische Anlagen" 3.683.277,97 €

Kostengruppe 500 "Außenanlagen und Freiflächen" 3.754.641,60 €

Kostengruppe 600 "Ausstattung" 322.286,82 €

Kostengruppe 700 "Baunebenkosten" 2.025.802,88 €

Baukosten Gesamt 15.310.926,24 €

geplanter Spatenstich 2029
Brutto-Baukosten 9.944.850,53 €

Kostengruppe 300 "Bauwerk Baukonstruktion" 5.966.910,32 €

Kostengruppe 400 "Technische Anlagen" 3.977.940,21 €

Kostengruppe 500 "Außenanlagen und Freiflächen" 4.055.012,93 €

Kostengruppe 600 "Ausstattung" 348.069,77 €

Kostengruppe 700 "Baunebenkosten" 2.187.867,12 €

Baukosten Gesamt 16.535.800,34 €

geplanter Spatenstich 2030
Brutto-Baukosten 10.740.438,57 €

Kostengruppe 300 "Bauwerk Baukonstruktion" 6.444.263,14 €

Kostengruppe 400 "Technische Anlagen" 4.296.175,43 €

Kostengruppe 500 "Außenanlagen und Freiflächen" 4.379.413,96 €

Kostengruppe 600 "Ausstattung" 375.915,35 €

Kostengruppe 700 "Baunebenkosten" 2.362.896,49 €

Baukosten Gesamt 17.858.664,37 €

geplanter Spatenstich 2031
Brutto-Baukosten 11.599.673,65 €

Kostengruppe 300 "Bauwerk Baukonstruktion" 6.959.804,19 €

Kostengruppe 400 "Technische Anlagen" 4.639.869,46 €

Kostengruppe 500 "Außenanlagen und Freiflächen" 4.729.767,08 €

Kostengruppe 600 "Ausstattung" 405.988,58 €

Kostengruppe 700 "Baunebenkosten" 2.551.928,20 €

Baukosten Gesamt 19.287.357,51 €
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